		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO								PARCIAL ()
		ANEXO IV								FINAL (X)
NOME DO PROPONENTE: Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo				NOME DO PROJETO: Campeonato Brasileiro de Stock Car - Fase 1				PROCESSO: 71000.048460/2021-08		
VALOR CAPTADO: R\$ 2.897.351,73		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 125.709,28			VIGÊNCIA: 16/03/2022 a 10/10/2022			SLIE: 2100652		
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA				
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL
ATIVIDADE FIM										
Ação 1 - Locação de Espaços										
1.1	Locação Autódromo - Interlagos	Locação	7	-	Esse item não foi executado. Isso não prejudicou a execução do projeto.	264.999,98	-	-	Esse item não foi executado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	-
1.2	Locação Autódromo - Outros	Locação	5	5	Executado conforme programado.	599.621,55	406.051,00	-	Executado conforme programado e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	406.051,00
Ação 2 - Serviços Operacionais										
2.1	Auxiliar Técnico	Serviço	24	6	Executado conforme necessidade. Isso não prejudicou a execução do projeto.	33.600,00	8.400,00	-	Executado conforme necessidade e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	8.400,00
2.2	Banheiro Químico	Locação	144	150	Executado conforme necessidade. Isso não prejudicou a execução do projeto.	110.399,04	108.090,00	-	Executado conforme necessidade e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	108.090,00
2.3	Brigada de Incêndio	Serviço	384	384	Executado conforme programado.	108.672,00	106.624,00	-	Executado conforme programado e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	106.624,00
2.4	Comissário Desportivo	Serviço	18	17	Executado conforme necessidade. Isso não prejudicou a execução do projeto.	54.000,00	51.000,00	-	Executado conforme necessidade e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	51.000,00
2.5	Comissário Técnico	Serviço	12	12	Executado conforme programado.	36.000,00	36.000,00	-	Executado conforme programado.	36.000,00




NOME DO PROPONENTE: Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo **NOME DO PROJETO:** Campeonato Brasileiro de Stock Car - Fase 1 **PROCESSO:** 71000.048460/2021-08


VALOR CAPTADO: R\$ 2.897.351,73 **VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 125.709,28 **VIGÊNCIA:** 16/03/2022 a 10/10/2022 **SLIE:** 2100652

ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA				
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL
2.6	Confecção de Credencial	Unidade	22.800	-	Esse item não foi executado. Isso não prejudicou a execução do projeto.	70.224,00	-		Esse item não foi executado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	-
2.7	Diretor de Prova	Serviço	6	6	Executado conforme programado.	28.800,00	28.800,00		Executado conforme programado.	28.800,00
2.8	Segurança	Serviço	840	840	Executado conforme programado.	304.634,40	281.050,00		Executado conforme programado e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	281.050,00
2.9	Serviço de Limpeza	Serviço	1.050	1.050	Executado conforme programado.	208.246,50	201.091,73		Executado conforme programado e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	201.091,73
2.10	Serviço de Locução	Serviço	6	6	Executado conforme programado.	46.200,00	46.200,00		Executado conforme programado.	46.200,00
2.11	Serviços Médicos	Serviço	18	18	Executado conforme programado.	135.000,00	129.120,00		Executado conforme programado e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	129.120,00
2.12	Sinalização de Pista	Serviço	18	18	Executado conforme programado.	157.803,84	124.360,00		Executado conforme programado e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	124.360,00

Ação 3 - Taxas/Inscrições

3.1	Taxa de Chancela Federações Locais	Taxa	6	6	Executado conforme programado.	252.000,00	252.000,00		Executado conforme programado.	252.000,00
-----	------------------------------------	------	---	---	--------------------------------	------------	------------	--	--------------------------------	------------



		RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO									PARCIAL ()
		ANEXO IV									FINAL (X)
NOME DO PROPONENTE: Associação Brasileira de Pilotos de Automobilismo				NOME DO PROJETO: Campeonato Brasileiro de Stock Car - Fase 1				PROCESSO: 71000.048460/2021-08			
VALOR CAPTADO: R\$ 2.897.351,73		VALOR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 125.709,28				VIGÊNCIA: 16/03/2022 a 10/10/2022			SLIE: 2100652		
ESPECIFICAÇÃO		EXECUÇÃO FÍSICA				EXECUÇÃO FINANCEIRA					
N ITEM	NOME DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC.FINANC.	JUSTIFICATIVA	TOTAL	
Ação 4 - Recursos Humanos - Atividade Fim											
4.1	Gerente do Projeto	Pessoa	6	6	Executado conforme programado.	42.000,00	42.000,00	-	Executado conforme programado.	42.000,00	
Ação 5 - Encargos Trabalhistas											
5.1	Encargos_Gerente do Projeto	Encargo	-	-	Item zerado na ATO.	-	-	-	Item zerado na ATO.	-	
ATIVIDADE MEIO											
Ação 1 - Serviços de Terceiros											
M 1.1	Contabilidade	Serviço	6	6	Executado conforme programado.	9.531,72	9.531,12	-	Executado conforme programado.	9.531,12	
M 1.2	Serviços Técnicos Especializados	Serviço	6	6	Executado conforme programado.	52.118,64	52.118,64	-	Executado conforme programado.	52.118,64	
Ação 2 - Divulgação/Promoção											
M 2.1	Assessoria de Imprensa	Serviço	6	6	Executado conforme programado.	67.500,00	67.500,00	-	Executado conforme programado.	67.500,00	
M 2.2	Backdrop	Unidade	90	90	Executado conforme programado.	54.000,00	54.000,00	-	Executado conforme programado.	54.000,00	
M 2.3	Fotógrafo	Serviço	12	11	Executado conforme necessidade. Isso não prejudicou a execução do projeto.	72.000,00	66.000,00	-	Executado conforme necessidade e em valor inferior ao aprovado. Isso não prejudicou a execução do projeto. Solicitaremos a transferência do saldo para outro projeto da ABPA em captação de recursos.	66.000,00	
M 2.4	Webdesigner	Serviço	6	6	Executado conforme programado.	90.000,00	89.999,50	-	Executado conforme programado.	89.999,50	
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO											
SP	Elaboração e Captação	Serviço	1	1	Executado conforme programado.	100.000,00	100.000,00	-	Executado conforme programado.	100.000,00	
TOTAL						2.897.351,67	2.259.935,99	-		2.259.935,99	
Cotia, 05 de dezembro de 2022.				Assinatura do responsável							

